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График выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	№
	Дата и сроки
	Работы 

	
	Подготовительный этап

	1.1
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта
	1. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель). 
2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных данных 

	1.2 


	В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта 

	1. Формируется согласительная комиссия. 
2. Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых работ

	1.3 
	В течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня опубликования извещения 


	1. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории комплексных кадастровых работ. 
2. Исполнитель подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.
3. Исполнитель собирает информацию от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.
4. Исполнитель подготавливает схему границ земельных участков, составленную с применением картографических материалов и направляет ее Заказчику.
5. Исполнитель представляет в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости (далее – адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя)

	2. 
	Этап 1 
	1. Исполнитель проводит обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости.
2. Исполнитель определяет координаты характерных точек местоположения границ объектов недвижимости. 
3. Исполнитель подготавливает проект карт-планов территории.
4. Исполнитель проверяет карты-планы территории на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» 

	3. 
	Этап 2 

	3.1
	
	1.Исполнитель подготовленные проекты карт-планов территории направляет на рассмотрение Заказчику. 
2. Направление Заказчиком проектов карт-планов территории в согласительную комиссию 
Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с участием Исполнителя

	3.2 
	В течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней с первого заседания согласительной комиссии 
	Поступление в согласительную комиссию возражений относительно местоположения границ земельных участков 

	3.3
	В течение 5 рабочих дней
	1. Исполнитель проверяет доработанные по результатам работы согласительной комиссии карты-планы территории на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». 
2. Исполнитель оформляет проекты карт-планов территории в окончательной редакции

	4
	Этап 3

	4.1 
	В течение 20 (двадцати) рабочих дней) со дня истечения срока предоставления возражений 
	Согласительная комиссия направляет Заказчику для утверждения оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии

	4.2
	
	Утверждение Заказчиком карт-планов территории 

	5 
	Этап 4 
не позднее 
20.11.2022 г. 
	1. Направление Заказчиком утвержденных карт-планов в орган регистрации прав. 
2. Обеспечение внесения результатов комплексных кадастровых работ. 
3. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии). 
4. Подписание Заказчиком акта выполненных работ 

	
	
	




